

令和元年 7 月 4 日

胎 内 市 財 政 課

### 積算誤りによる契約事務の中止について

令和元年 6 月 13 日に行った高畑地内配水管布設に伴う舗装本復旧工事にかかる入札について、予定価格の積算に誤りがあることが判明し契約事務を中止した案件について、報告します。

#### 1 事案の概要

当該工事の設計において、現場管理費及び一般管理費の積算誤りが判明しました。内容については、積算システムにおいて平成 31 年 4 月 1 日改定の内容が反映されておらず、本来の設計額よりも過少額となっていました。

#### 2 工事件名

高畑地内配水管布設に伴う舗装本復旧工事

#### 3 開札日

令和元年 6 月 13 日（木）

#### 4 予定価格

（誤）	8,089,200	円（税込）
（正）	8,305,200	円（税込）
（差）	216,000	円

#### 5 落札結果への影響

誤った予定価格により算出された最低制限価格に基づき入札を行ったことが、契約締結前に判明したため、落札者との契約を行わないこととしました。

#### 6 判明の経緯

開札後、予定価格等に関する照会があり、精査したところ、誤りが判明しました。

#### 7 再発防止について

今後は積算基準を適正に反映し、歩掛等の改定通知後は積算システム会社に内容を確認させるとともに、チェック体制を見直し、適切なシステム運用に努めてまいります。