

変更契約締結結果表

工 事 名	(仮称)中条駅西口防災公園整備工事
工 事 場 所	胎内市 西本町 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	張芝 732㎡ 照明灯 4基 駐車場舗装 377㎡ 遊歩道舗装 123㎡ 水飲み場 1基 ベンチ 4基 融雪施設 1式
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋1274番地3 興栄建設株式会社 代表取締役 浮須 猛
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	平成30年5月11日 から 平成30年12月21日 まで
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	平成30年12月21日
契 約 金 額 (変更後)	23,969,520 円
変更の理由	有事の際に公園内で電気が使用できるように、電気ケーブル・分電盤等を増設し、屋外コンセント柱を3箇所増工とした。 冬期間、駐車場を防災スペースや一時駐車場として使用できるように、融雪施設工を53.4㎡増工とした。