

変更契約締結結果表

工 事 名 市道十二天2号線道路融雪施設(配管)工事

工 事 場 所 胎内市 十二天 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=161.1m
散水管 φ 65mm L=154.8m
送水管 φ 65mm L=6.3m(9.5m)

契約の相手方 新潟県胎内市鷹ノ巣212番地1
有限会社 近建材
代表取締役 近 賢志

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,493,880 円
(変更後)

変更の理由 No,2付近に既設埋設物があり、散水管の設置ができなかったため、散水管の一部を送水管に変更した。