

# 変更契約締結結果表

工 事 名 若松町地内配水管布設替(その1)工事

工 事 場 所 胎内市 若松町 地内

種 別 管

工事の概要  
(変更後) 配水管布設工(φ100mmHIVP) L=0.7m  
配水管布設工(φ75mmHPPE) L=100.3m  
給水管布設工(φ50mmHPPE) L=3.7m 1軒  
給水管布設工(φ25mmPEP) L=4.0m 1軒  
給水管布設工(φ25mmHIVP) L=1.9m  
給水管布設工(φ20mmPEP) L=3.7m 1軒

契約の相手方

東亜住設株式会社

代表取締役 板倉 茂

工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,550,040 円  
(変更後)

変更の理由 現場精査の結果、既設給水管(北排水処理場)の埋設状況について、本管切替時に取出し箇所を調査したが不明で確認できないため、新設管取出し工事を中止する。このことにより給水管布設工を減工とした。