

変更契約締結結果表

工 事 名 特環公共下水道長橋地内管渠築造工事

工 事 場 所 胎内市 長橋 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=168.5m
管布設工(◎150mm・VU管) L=167.0m
小口径マンホール(300型) 5箇所

契約の相手方 新潟県胎内市関沢37番地1
高橋土建株式会社
代表取締役 高橋 三樹男

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 11,134,200 円
(変更後)

変更の理由 当初設計では、昨年度工事の状況を鑑み、水替工を計上していたが、現地掘削の結果、地下水が発生しなかったことから減工とした。