

変更契約締結結果表

工 事 名 市道荒井浜2号線側溝新設改良工事

工 事 場 所 胎内市 荒井浜 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=152.0m
U型側溝(300A)L=151.3m
集水柵 300*400*500 1基

契約の相手方 新潟県胎内市笹口浜944番地
有限会社 八幡建設
代表取締役 八幡 セツ子

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 7,353,500 円
(変更後)

変更の理由 本工事上流部の養鯉池から想定以上の排水が側溝内へ流れ込み、工事施工が困難であることが判明したため、水替工を増工した。