

変更契約締結結果表

工 事 名	富岡地内配水管改良工事
工 事 場 所	胎内市 富岡 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管改良工事 φ150mm 片方向ストレーナー 1基 φ150mm×φ150mm 不断水分岐バルブ 2基 φ150mm 不断水簡易バルブ 1基
契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備 代表取締役 菅 昭弘
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	7,261,100 円
変更の理由	不断水分岐バルブの設置予定箇所を試掘した結果、設置予定であったT接合形式用離脱防止金具が1箇所設置されていることを確認し、当初計画の2箇所設置から1箇所設置に減工した。