

変更契約締結結果表

工 事 名	横道地内配水管布設替(その3)工事
工 事 場 所	胎内市 横道 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	配水管布設工(φ200mmDIP-GX) L=98.3m 給水管布設工(φ20mmPEP)1軒 L=2.7m 歩道部:舗装本復旧工(県道) 施工延長 L=38.4m 表層工⑨密粒度AS(13F)t=4cm 80.0m ² 表層工⑤密粒度AS(20FH)t=5cm 10.0m ² 不陸整正工 90.0m ²
契約の相手方	新潟県胎内市東本町4番12号 株式会社 宮島工業所 代表取締役 宮嶋 誠一
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	9,381,960 円
変更の理由	現場試掘の結果、既設管が当初より深く埋設されており、不断土工と管帽設置土工の数量を増加した。 県道の既設舗装厚が平均20cmで当初設計よりも厚いため、舗装版切断工と舗装版破碎工の厚さ、舗装版撤去工の数量を増工した。