

変更契約締結結果表

工 事 名 笹口浜地内配水管布設替(その5)工事

工 事 場 所 胎内市 笹口浜 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 配水管布設工 (φ 150mmDIP-GX) L=74.9m
配水管布設工 (φ 100mmHPPE) L=117.4m
配水管布設工 (φ 75mmHPPE) L= 6.8m
給水管布設工 (φ 20mmPEP) 19軒 L=111.1m
給水管布設工 (φ 20mmHIVP) L=20.3m

契約の相手方 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2
株式会社 佐藤さく井設備
代表取締役 佐藤 守

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 地下埋設物確認のため試掘を行ったところ、法線上に埋設物を確認し、それら避けるために異形管を増工した。
給水管布設土工が当初の計画では単独施工であったが、現地を再調査したところ、ガス供給管と同穴で配管の施工が可能な箇所があるため、土工をガス事業者と按分し減工した。