

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市交流促進施設非接触カードロックシステム導入工事

工 事 場 所 胎内市 夏井 地内

種 別 建築一式

工事の概要
(変更後) 非接触カードロックシステム
カードロック 43台
カード発行システム 1式
省エネホルダー 39台
カードロック取付ドア補修 4箇所

契約の相手方

株式会社 小野組
取締役社長 小野 貴史

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 平成30年8月3日 から 平成30年11月20日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 平成30年11月20日

契 約 金 額
(変更後) 14,555,160 円

変更の理由 カードロックの仕様見直し及びシステムの見直しによる同期通信ボードの減・省エネカードホルダーの9階客室への設置見直しを行ったため減工した。
9階客室のカードロック取付のドアが傷んでおり同器具取替に合わせ補修を行ったため増工した。
また、変更に伴い工事日数を20日間延長した。