

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市交流促進施設ボイラー改修工事

工 事 場 所 胎内市 夏井 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 胎内市交流促進施設ボイラー改修 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工
代表取締役 近 真之

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 給湯系統の真空温水ヒーターについて、既設と同じ2回路式で計画していたが、隣接施設のバックアップ用の回路が不要であり1回路式に変更するため減工した。
不要回路用の既存配管類を撤去する必要があるため増工した。昇温系統のバタフライ弁について既存再利用を予定していたが老朽化により再利用できなかつたため増工した。