

変更契約締結結果表

工 事 名 下館地内消火栓設置工事

工 事 場 所 胎内市 下館 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) 消火栓布設工 φ75mmHPPE L=4.5m

契約の相手方 新潟県胎内市下館750番地1
株式会社 オタニ水道
代表取締役 小谷 淳

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 平成30年8月3日 から 平成30年12月20日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 平成30年12月20日

契約金額
(変更後) 2,087,640 円

変更の理由 試掘調査した結果、既設管がVPφ150mmであるため、不断水バルブ鋳鉄管用からVP管用に材料変更に伴う材料費の減工した。また、消火栓配管延長がL=5.0m からL=4.5mに短く施工できたため、消火栓布設工を減工とした。