

変更契約締結結果表

工 事 名	市道新栄町・関沢線道路改良工事		
工 事 場 所	胎内市 関沢 地内		
種 別	土木一式		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=52.0m VSカルバート(1500×1200)L=32.0m 排水フリューム(300×300×2000) L=32.0m 路床盛土 25.0m ³ 、下層路盤 84.0m ² 上層路盤 78.0m ² 、表層 171.0m ² 区画線工 1.0式、付帯工 1.0式		
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1493番地 延本建設株式会社 代表取締役社長 田村 和美		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	平成30年8月3日	から	平成31年1月29日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	平成31年1月29日		
契 約 金 額 (変更後)	10,567,800	円	
変更の理由	測点No.0～No.0-20.0区間の歩車道境界ブロックの移設に伴う設置高変更による路面排水不良を解消するため、現況と計画の道路線形・路面縦横断勾配を再検討し、舗装工を増工した。		