

変更契約締結結果表

工 事 名	高畑・富岡地内配水管布設に伴う舗装本復旧工事		
工 事 場 所	胎内市 高畑 地内ほか		
種 別	舗装工事		
工事の概要 (変更後)	舗装本復旧工 基層工(②粗粒度AS20)t=5cm 545.0m ² 表層工(⑥密粒度AS新20FH改質Ⅱ型)t=5cm 545.0m ² オーバーレイ工(⑥密粒度AS新20FH改質Ⅱ型)t=5cm 113.0m ² 区画線工 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設 代表取締役 阿部 健		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	令和1年9月13日	から	令和1年12月20日 まで
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	令和1年12月20日		
契 約 金 額 (変更後)	7,672,500	円	
変更の理由	既設舗装版の破碎厚を再調査したところ、当初の計画よりも厚く舗装されているため箇所があるため、アスファルト廃材処理等の数量を増工した。		