

変更契約締結結果表

工 事 名	市道平根台高畑線側溝改良工事
工 事 場 所	胎内市 高畑 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=94.7m 自由勾配側溝300×400 L=32.7m 自由勾配側溝300×500 L=57.2m 集水柵B300×L500×H500 2基 遠心ボックスカルバート I 形 φ 300 L=4.8m 路体盛土(グリズリーアンダー材) 70.0m ³
契約の相手方	新潟県胎内市笹口浜944番地 有限会社 八幡建設 代表取締役 八幡 セツ子
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	5,681,500 円
変更の理由	建設発生土搬出先の変更に伴い、受入地搬入路の整備を行うため盛土工を増工した。