

変更契約締結結果表

工 事 名 高畑地内配水管布設(その3)工事

工 事 場 所 胎内市 高畑 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) 配水管布設工 (φ 75mmHPPE) L=119.9m
排泥管布設工 (φ 75mmHIVP) L=1.9m
排泥管布設工 (φ 50mmHIVP) L=2.3m
給水管布設工 (φ 20mmPEP) L=44.0m 9軒
給水管布設工 (φ 20mmHIVP) L=2.7m

契約の相手方 新潟県胎内市東本町4番12号
株式会社 宮島工業所
代表取締役 宮嶋 誠一

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 4,331,880 円
(変更後)

変更の理由 現場精査の結果、試掘において、既設ガス管(中圧管 φ 100mm)の埋設状況に応じた掘削幅土工値をw=1.5mからw=0.9mに変更することによる試掘土工の減工。また、排泥管延長がL=5.0からL=4.1mに短く施工できるため、排泥管布設工を減工とした。