

変更契約締結結果表

工 事 名	若松町地内配水管布設替(その1)工事		
工 事 場 所	胎内市 若松町 地内		
種 別	管		
工事の概要 (変更後)	配水管布設工(φ 100mmHPPE) L=0.5m 配水管布設工(φ 75mmHPPE) L=162.3m 消火栓布設工(φ 75mmHPPE) L= 5.2m 排泥管布設工(φ 50mmHPPE) L= 3.8m 給水管布設工(φ 20mmPEP) L= 75.3m 19軒 給水管布設工(φ 20mmHIVP) L= 25.8m 給水管布設工(φ 16mmHIVP) L= 3.0m		
契約の相手方	新潟県胎内市北本町7番9号 東亜住設株式会社 代表取締役 板倉 茂		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	平成29年9月8日	から	平成30年1月30日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	平成30年1月30日		
契 約 金 額 (変更後)	8,184,240	円	
変更の理由	水道・下水道同穴施工で実施する工事の布設ラインで、コンクリート構造物が確認されたことから、コンクリート構造物取壊工と交通誘導員を増工したため。		