

変更契約締結結果表

工 事 名	中条浄化センター長寿命化(機械設備・汚泥濃縮搔寄機)工事
工 事 場 所	胎内市 塩津 地内
種 別	水道施設
工事の概要 (変更後)	機械設備工事 1.0式 電気設備工事 1.0式 土木工事 1.0式
契約の相手方	新潟県新潟市中央区笹口一丁目2番地 株式会社 日立製作所 新潟支店 支店長 有野 芳弘
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	41,990,400 円
変更の理由	機械設備工事 流入管上を行き来できるようにするため、オーバブリッジ(渡り歩廊)を設けたことによる増 土木工事 No1汚泥濃縮槽について、濃縮槽の中を確認したところ、コンクリート防食被覆が必要のない場所が確認されたことから防食の面積が減ったことによる減