

変更契約締結結果表

工 事 名	市道夏井線舗装補修工事
工 事 場 所	胎内市 夏井 地内
種 別	舗装
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=110.0m 舗装工 不陸整正(補足材有) 595.0m ² 表層(⑤密粒度As) 595.0m ² 区画線工 外側線 220.0m
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1862番地17 オノエンタープライズ株式会社 取締役社長 中山 智之
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	平成30年9月10日 から 平成30年12月16日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	平成30年12月16日
契 約 金 額 (変更後)	3,342,600 円
変更の理由	工事実施に伴い、アスファルトの殻運搬及び殻処分を増工した。