

変更契約締結結果表

工 事 名	市道柴橋・塩津・高橋線道路融雪施設(取水)工事		
工 事 場 所	胎内市 高橋 地内		
種 別	管		
工事の概要 (変更後)	取水工 水中ポンプ(消雪パイプ用)φ80mm-7.5kw-4段 1基 組入制御盤(タイプ I) 7.5kw・外気温(雪温)降水型 1個 受電配電設備(タイプ I)7.5kw以下 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備 代表取締役 佐藤 守		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	3,353,400	円	
変更の理由	ガス放散管について管材の一部変更と、冬季における現場の気象状況を考慮しポンプピット背面から露出する立上げ部分の支持金具を増工とした。		