

変更契約締結結果表

工 事 名	羽黒地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事
工 事 場 所	胎内市 羽黒 地内
種 別	舗装
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=208.4m 舗装工 表層工⑤密粒度AS(新20FH) t=5cm 67.0㎡ 表層工⑨密粒度AS(13F)t=5cm 74.0㎡ 表層工⑨密粒度AS(13F)(歩道) t=4cm 223.0㎡ 不陸整正工 364.0㎡ オーバーレイ工 表層工⑨密粒度AS(13F) t=5cm 239.0㎡ クラック補修工 1.0式 安全施設工 区画線設置 1.0式
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋1274番地3 興栄建設株式会社 代表取締役 浮須 猛
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	3,594,240 円
変更の理由	現場精査の結果、交通誘導員を当初8人としていたが、B工区の舗装箇所は交差点に面しており、危険を回避し、より安全工事を実施するため、交通誘導員を4人増員とした。