

変更契約締結結果表

工 事 名	(仮称) 中条駅西口アクセス線道路新設工事
工 事 場 所	胎内市 西本町 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長L=66.7m 自由勾配側溝(300×300)L=96m 自由勾配側溝(300×400)L= 8m アスファルト舗装工(車道)A=401m ² アスファルト舗装工(歩道)A=184m ²

契約の相手方

興栄建設株式会社
代表取締役 浮須 猛

工 期 等

- | | |
|-------------------|------|
| (1) 工事期間
(変更後) | 変更なし |
| (2) 着手期限 | 変更なし |
| (3) 完成期限
(変更後) | 変更なし |

契 約 金 額 (変更後)	変更なし
------------------	------

変更の理由	終点部(No.3+6.70)の既設路面を本工事の計画高に合わせるために、既設舗装を一部打ち換えしたため、車道部のアスファルト舗装工を増工とした。当初、予定していた交通誘導警備員を関連工事との調整により不要となったため、交通管理工を減工とした。
-------	---