

変更契約締結結果表

工 事 名	市道十二天1号線道路融雪施設(取水)工事
工 事 場 所	胎内市 十二天 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	取水工 水中ポンプ(消雪パイプ用)φ100mm-11.0kW-3段 1基 組入制御盤(タイプ I)11kW・外気温(雪温)降水型 1個 受電配電設備(タイプ I)11~15kW 1式
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備 代表取締役 佐藤 守
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	平成29年9月8日 から 平成29年12月10日 まで
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	平成29年12月10日
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	工事資材の調達に時間を要し、工事施工を中止としたため。