

変更契約締結結果表

工 事 名 坂井地内水路整備工事(2・3工区)

工 事 場 所 胎内市 坂井 地内

種 別 土木一式

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=288.3m
水路工(2工区) ベンチフリューム300型 114.3m
水路工(3工区) ベンチフリューム300型 174m

契約の相手方

信越建設工業株式会社
代表取締役 橋本 勲

工 期 等

- (1) 工事期間
(変更後) 平成29年9月29日 から 平成30年3月28日 まで
- (2) 着手期限 変更なし
- (3) 完成期限
(変更後) 平成30年3月28日

契 約 金 額 3,751,920 円
(変更後)

変更の理由

事業の計画主体である坂井集落活性化実行委員会からの要望により、より効率的な水管理を行うため、施工箇所を変更。2・3工区においては、施工延長を45.8m増とした。
また、工期延長請求(小運搬を行う農道や田んぼの状態が悪く、雪足場による施工を行いたい)に基づく工期変更協議により、工事日数を85日間から181日間に、完成期限を平成29年12月22日から平成30年3月28日に変更した。