

変更契約締結結果表

工 事 名	市道つつじヶ丘幹線側溝改良工事
工 事 場 所	胎内市 つつじヶ丘 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=13m 排水構造物工(ネプラス工法) 側溝上部改修(埋設タイプ900型) L=13m 舗装工 表層⑨密粒度As 16m ²
契約の相手方	新潟県胎内市中条2478番地の1 株式会社 小野工務店 代表取締役 小野 和英
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	工事施工に伴い、アスファルト殻とコンクリート殻の撤去工を増工としたため。 また、綯鋼板とグレーチングの損傷が著しいため処分し、スクラップ控除としたため。