

変更契約締結結果表

工 事 名 産業文化会館GHPエアコン更新工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) ロビー系統、情報コーナー・常設展示室・2階ロビー・管理事務所系統、
会議室・教養文化室系統の計3系統の更新工事

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工
代表取締役 近 真之

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 18,209,880 円
(変更後)

変更の理由 リモコンを共通で使用するなどして、リモコンの設置個所を減らした。
室外機搬入時のクレーン使用が1日で完了したため、2日減とした。
上記の理由により減額変更を行った。