

変更契約締結結果表

工 事 名 高橋地内消火栓設置工事

工 事 場 所 胎内市 高橋 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) 消火栓設置工 φ75HPPE L=5.5m

契約の相手方 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2
株式会社 佐藤さく井設備
代表取締役 佐藤 守

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 2,504,520 円
(変更後)

変更の理由 不断水バルブ設置土工において、設置施工スペースの確保ができないため、土工延長L=2.0mからL=2.95mに総額変更としたため。