

変更契約締結結果表

工 事 名	市道鹿ノ俣線舗装補修工事
工 事 場 所	胎内市 宮久 地内
種 別	舗装
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=603m 舗装打換え工(㊟密粒度As t=5cm) 57m ² 、オーバーレイ工(㊟密粒度As t=3cm) 1,750m ²
契約の相手方	新潟県胎内市塩沢235番地1 株式会社 大平組 代表取締役 大平 哲弘
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	5,006,880 円
変更の理由	工事着手に伴い面積計算を精査し、表層(オーバーレイ)を90m ² 増工としたため。