

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道赤川1号線他道路融雪施設(配管)工事
工 事 場 所	胎内市 赤川 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=288.1m φ 65mm散水管 L=261.0m、φ 75mm散水管 L=16.5m、φ 65mm送水管 L=10.6m(13.0m)
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社 代表取締役 高橋 伸一
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	送水管部において、既設水路の水路幅が広いことから下越しを中止し、水路部は鋼管による保護で配管高さを浅くすることに変更したため、配管延長をL=3.1m減工し、コンクリート巻立工をL=6.3m増工したため。