

変更契約締結結果表

工 事 名	市道中条・胎内線側溝新設改良工事	
工 事 場 所	胎内市 西栄町 地内	
種 別	土木一式	
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=83.9m 排水構造物工 集水柵 500*500*600 1基 自由勾配側溝 300*300 L=21.0m、300*400 L=50.1m 横断用自由勾配側溝 300*300 L=4.0m、300*400 L=8.0m	
契約の相手方	新潟県胎内市西本町4番17号 佐藤建材 佐藤 房雄	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契約金額 (変更後)	5,040,360	円
変更の理由	地先の関係者と協議し、店舗乗入れ部と貸出駐車を早期解放する必要があることから、工程調整を行い作業手順を変更したため、交通誘導警備員を8人増工した。	