

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道高野・土作・平木田線舗装拡幅工事
工 事 場 所	胎内市 平木田 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=213.0m 舗装工 下層路盤(ARC-40) 561.0m <sup>2</sup> 上層路盤(M-40) 529.0m <sup>2</sup> 表層(⑤密粒度As) 596.0m <sup>2</sup> オーバーレイ(⑤密粒度As) 19.0m <sup>2</sup> 区画線工 実線15cm L=457.0m 実線45cm L=1.0m
契約の相手方	新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1 山栄建設株式会社 代表取締役 大平 力
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	6,316,200 円
変更の理由	既設舗装との段差を解消するため、オーバーレイ工を19.0m <sup>2</sup> 増工したため。