

変更契約締結結果表

工 事 名 産業文化会館外壁改修工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 外壁改修工事 一式
外部建具改修工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 57,039,400 円
(変更後)

変更の理由 吹付タイルの下地にアスベストが含まれていたことによる、当該部分の撤去に係る費用及び、工期の延長に伴う費用等を増額した。