

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道高野茨島1号線側溝新設改良工事		
工 事 場 所	胎内市 高野 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長L=173.2m 側溝工 B500×H600 L=129.0m B600×H700 L=42.0m 舗装工 路盤(下層路盤、上層路盤) 89.0m <sup>2</sup> 、基層(②粗粒度As) 144.0m <sup>2</sup> 表層(⑨密粒度As) 144.0m <sup>2</sup>		
契約の相手方	新潟県胎内市住吉町3番3号 丸鹿組株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和3年4月23日	から	令和3年10月14日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和3年10月14日		
契 約 金 額 (変更後)	13,546,500	円	
変更の理由	工事施工中、好天で雨水排水による工事の影響が無かったことから、水替え工を減工とした。また、現地再調査の結果、既設舗装とすり付けが困難な箇所と乗入れ部分を含めた舗装工を増工した。 以上の理由等により、減額変更とした。		