

変更契約締結結果表

工 事 名	ついじ保育園GHP入替工事
工 事 場 所	胎内市 築地 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	室外機 10馬力×1台、13馬力×1台 室内機 天カセ1方向×1台、天カセ2方向×2台、天カセ4方向×9台 空調機器設備工事 1.0式、撤去工事 1.0式
契約の相手方	新潟県胎内市東本町4番12号 株式会社 宮島工業所
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	15,337,300 円
変更の理由	事務室系統室外機のフロンガスについて、抜け等により設計数量まで回収することが出来なかったため、冷媒回収費用を減工した。