

変更契約締結結果表

工 事 名	市道宮瀬線道路改良工事
工 事 場 所	胎内市 宮瀬 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=96.7m 側溝工 自由勾配側溝 300型 L=92.7m、横断用自由勾配側溝 300型 L=4.6m 舗装工 仮舗装 101.0㎡、民地側舗装 21.0㎡
契約の相手方	新潟県胎内市西本町4番17号 佐藤建材
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	7,227,000 円
変更の理由	工事実施により、鉄筋コンクリート構造物取壊し数量を減工した。