

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市交流促進施設機械設備改修工事2期工事

工 事 場 所 胎内市 夏井 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 構 造 RC造、鉄骨造 地下2階地上10階
工事種別 機械設備改修工事
工事内容 ろ過設備 1式 空調設備 1式
電気設備 1式 建築工事 1式

契約の相手方 新潟県胎内市高畑797番地1
新菖・オタニ 特定共同企業体

工 期 等

(1) 工事期間 (変更後) 令和4年5月20日 から 令和5年2月13日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 (変更後) 令和5年2月13日

契 約 金 額 (変更後) 変更なし

変更の理由 温泉の補給量を計測するための電磁流量計が故障している事が判明したため、交換する必要があり増工した。
空調設備の改修にあたり、各機器の調査を行ったところ、故障しているファンコイルユニットが有り交換する必要があったため増工した。
除毛器について、故障メンテナンス時に使用する予備部品を用意する必要がある事から増工した。
改修のため既存配管・弁を解体調査したところ、再利用可能な物があったため減工した。
以上の理由から内容変更とした。また、増工に伴う機器の納期から工事日数を60日間延長した。