

# 変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市役所本庁舎照明LED化工事(その1)	
工 事 場 所	胎内市 新和町 地内	
種 別	電気工事	
工事の概要 (変更後)	市役所本庁舎(B1階、1階、現業棟、車庫棟、自転車バイク置場、喫煙所) 照明入替え 直接仮設工事 一式、照明機器入替工事 一式、発生材処分費 一式、駐 輪場等照明配管改修工事 一式	
契約の相手方	新潟県胎内市西条652番地6 株式会社 佐藤電機	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	24,040,500	円
変更の理由	駐輪場において、照明器具の支持材等に想定以上のさび・劣化が見られ、 器具の取付けを行う上で取替える必要が生じたため、取替箇所を増工し た。 また廃棄物について、実際の数量に合わせ処理費を変更した。	