

# 変更契約締結結果表

工 事 名 樽ヶ橋遊園北側工区整備工事 A工区建築工事

工 事 場 所 胎内市 下赤谷 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要  
(変更後) ヤクシカ舎新築工事(24㎡) 一式  
サル舎新築工事(77㎡) 一式  
クマ舎新築工事(72㎡) 一式  
既存解体工事 一式  
外構工事 一式  
ダチョウ舎新築工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号  
株式会社 小野組  
取締役社長 小野 貴史

工 期 等

(1) 工事期間 令和2年5月22日 から 令和3年3月26日 まで  
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 令和3年3月26日  
(変更後)

契 約 金 額 101,942,500 円  
(変更後)

変更の理由 工区内に既存再利用で予定していたダチョウ舎について想定以上に劣化しており新設する必要があったことから増工した。クマ舎の地盤について掘削して確認したところ想定以上に軟弱であり地盤改良を実施する必要があったことから増工した。サル舎及びクマ舎のコンクリートブロック造の間仕切りを施工性を考慮し鉄筋コンクリート造に変更したため減工した。増工及び他の工事との取り合い調整のため工事日数を112日間延長した。