

# 変更契約締結結果表

工 事 名 笹口浜地内配水管布設替に伴う舗装本復旧(その1)工事

工 事 場 所 胎内市 笹口浜 地内

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) 表層工(⑦密粒度AS新20FH改質I型) t=5cm 897.0m<sup>2</sup>  
表層工(⑨密粒度AS13F) t=5cm 26.0m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市関沢37番地1  
高橋土建株式会社

工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額  
(変更後) 変更なし

変更の理由 現地を再調査の結果、アスファルト舗装工を増工した。また、取付舗装箇所の舗装版切断工を構造物等で施工の必要がない部分の延長を減工した。上記の理由により、請負金額増減無しの内容変更とした。