

変更契約締結結果表

工 事 名 きのと小学校 高圧受電設備改造工事

工 事 場 所 胎内市 山屋 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 高圧受電盤改造 1式
変圧器等取替 1式

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 10,007,800 円
(変更後)

変更の理由 ○高圧受電盤改造工事において、キュービクル内部の高圧ケーブルについても耐用年数を経過していることから交換を行い、これに係る費用を増額した。
○変圧器等取替工事において、建設時(設備設置時)より負荷が軽減していることから、電気管理技術者と協議の上、高圧コンデンサー16.0Kvarを10.0Kvarに変更した。