

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道加賀新2号線道路改良工事
工 事 場 所	胎内市 西本町 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=52.8m 側溝工 U型側溝(300A) L=47.0m U型側溝(250再利用) L=15.0m 舗装工 下層路盤(ARC-40) 272.0m <sup>2</sup> 上層路盤(M-40) 272.0m <sup>2</sup> 表層(⑤密粒度As) 354.0m <sup>2</sup> 不陸整正(補足材有) 82.0m <sup>2</sup>
契約の相手方	新潟県胎内市西本町4番17号 佐藤建材 佐藤 房雄
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	5,825,600 円
変更の理由	既設側溝を取り壊した結果、側溝底版が想定以上に厚かったことから、構造物取壊し工を増工したため。