

変更契約締結結果表

工 事 名	市道宮瀬線道路改良工事		
工 事 場 所	胎内市 宮瀬 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長L=143.2m 側溝工 落蓋側溝300A L=49.6m、BFB600*1000 L=0.8m 自由勾配側溝300*400 L=72.0m、300*500 L=13.0m、横断用自由勾配側溝 300*500 L=1.5m 600*1000 L=4.7m、集水柵 1式 舗装工(下層上層路盤)129.0m ² 、表層 7.0m ²		
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1862番地17 オノエンタープライズ株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和3年5月21日	から	令和3年10月12日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和3年10月12日		
契 約 金 額 (変更後)	9,422,600	円	
変更の理由	水路横断部の施工において、各個別井戸からの排水が想定以上に多かったことから、水替工を増工した。		