

# 変更契約締結結果表

工 事 名	健康増進施設(サンセット中条)改修工事 機械設備工事	
工 事 場 所	胎内市 村松浜 地内	
種 別	管工事	
工事の概要 (変更後)	機械室・浴室・脱衣室の機械設備改修 ボイラー更新、煙道接続部改修、給湯膨張タンク、貯湯槽、循環ポンプ更新 脱衣室・浴室の器具水栓類及び配管類の更新 温泉配管の改修 温泉配管つまりによる配管の更新 機械室温水器の補給水配管の更新	
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	18,731,900	円
変更の理由	床下ピット内排水管の腐食が想定以上に激しく、更新する必要があることが判明したため増工した。温泉を供給するための配管が温泉成分の付着により詰まってきていることが配管を切断調査したことにより判明したため更新する必要があり増工した。機械室温水器の配管について既存を再利用する予定であったが漏水箇所が発見され調査の結果想定以上に劣化していたことが判明したため更新する必要があり増工した。	