

変更契約締結結果表

工 事 名 産業文化会館設備監視装置更新工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 産業文化会館設備監視装置更新工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工
代表取締役 近 真之

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 13,949,100 円
(変更後)

変更の理由 当初設計書に記載してある内容で不使用の材料や施工不要の工種が生じたため。