

変更契約締結結果表

工 事 名	第1分団第1部1班 北本町・大川町消防小屋新設工事		
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内		
種 別	建築一式工事		
工事の概要 (変更後)	既設構造物解体撤去工事 1式 消防小屋本体工事 1式 附帯外構工事 1式	基礎土間コンクリート工事 1式 電気設備工事 1式	
契約の相手方	新潟県胎内市中条2478番地の1 株式会社 小野工務店		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	2,841,300	円	
変更の理由	新設建屋に干渉する集水桝の撤去及び擁壁の撤去による段差解消のため敷均しを増工。 器具庫内のコンセントを増設。 敷地内の電柱について電力会社と協議し、電柱根入部分の保護コンクリートを増工。 また、当初見込んでいた交通誘導員が不要となった。 以上の理由による増減を踏まえ、増額変更とした。		