

変更契約締結結果表

工 事 名	平木田地内消火栓設置工事
工 事 場 所	胎内市 平木田 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	消火栓設置工(地上式 単口形 回転・打倒式) (消火栓用標識ポール看板付) 1基 配水管布設工 φ75mm HPPE L=5.8m
契約の相手方	新潟県胎内市北本町7番9号 東亜住設株式会社
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	現地再調査の結果、周囲の車両交通量が少ないため、交通誘導警備員を減工した。 試掘の結果、既設管の位置が当初の計画よりも深いため、土工を増工した。 上記の理由により、請負金額増減なしの内容変更とした。