

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市立中条小学校校舎建設工事(太陽光発電設備設置工事)

工 事 場 所 胎内市 大川町 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 太陽光発電設備設置 一式
太陽光モジュール(単結晶) 32枚
蓄電池システム(屋外仕様) 1台

契約の相手方 新潟県胎内市東本町10番51号
株式会社 長谷川電気工業所 胎内営業所

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 56,834,800 円
(変更後)

変更の理由 当初設計で選定していたメーカーは、機器等納期が想定以上に日数を要するため、受注者と協議を行いメーカーを変更した。
これに伴い太陽光PCおよびケーブル等をメーカー仕様に変更した。
上記理由により、請負金額を増額変更とした。