

変更契約締結結果表

工 事 名	笹口浜地内配水管布設替に伴う舗装本復旧(その2)工事		
工 事 場 所	胎内市 笹口浜 地内		
種 別	舗装工事		
工事の概要 (変更後)	表層工(⑤密粒度AS新20FH) t=5cm 657.0m ² 表層工(⑦密粒度AS新20FH改質I型) t=5cm 125.0m ² 表層工(⑨密粒度AS13F) t=5cm 37.0m ² 区画線工 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市鷹ノ巣212番地1 有限会社 近建材		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	5,594,600	円	
変更の理由	請負業者と協議の結果、取付舗装工の2箇所を人力施工ではなく機械施工が可能と判断し変更した。		