

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市立中条小学校校舎建設工事(太陽光発電設備設置工事)

工 事 場 所 胎内市 大川町 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 太陽光発電設備設置 一式
太陽光モジュール(単結晶) 32枚
蓄電池システム(屋外仕様) 1台

契約の相手方 新潟県胎内市東本町10番51号
株式会社 長谷川電気工業所 胎内営業所

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和6年6月14日 から 令和7年6月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和7年6月30日

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 校舎建設工事(本体工事)の進捗により、本工事の試験調整等が完了出来ないことから本体工事の工程に合わせて竣工期限を令和7年5月9日から令和7年6月30日に変更した。