

変更契約締結結果表

工 事 名 笹口浜地内配水管布設替(その1)工事

工 事 場 所 胎内市 笹口浜 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 配水管布設工 φ100mm HPPE L=240.4m
給水管布設工 φ20mm PEP 28軒 L=145.6m

契約の相手方 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2
株式会社 佐藤さく井設備
代表取締役 佐藤 守

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 9,871,400 円
(変更後)

変更の理由 試掘工を当初は水道単独で計画していたが、ガス事業者との協議により按分し、減工した。
また、現地を再調査し、給水管(PE管)の軒数と延長、継手類を減工、それに伴う土工も減工した。